




26	Вачинская - Кропоткинская																			АП:3										661,8	8	с.т	Дема А.А.	6,5	56	РЭС-3
27	Отпайка на ПС Атыркан-Берикан																			АП:2 П:2		АП:6 П:12		П:4	1га		1482	8	с.т	Дема А.А.	9,2	68	РЭС-3			
28	Вачинская - Кудусит																			АП:2 П:2		П:13		П:4	5га		3237,1	8	с.т	Дема А.А.	13,6	121	РЭС-3			
29	Кропоткинская - Хомолхо																			П:6		АП:4 П:18			12га		5353,5	8	с.т	Дема А.А.	60	399	РЭС-3			
30	Кропоткинская - Первенец																								1га		178,3	8	с.т	Дема А.А.	5	49	РЭС-3			
31	Кропоткинская - Сухоложская-2																					П:5		П:2	П:2	9га		2689,4	8	с.т	Дема А.А.	5	49	РЭС-3		
32	Отпайка на ПС Верхний Угахан																								1,5га		370,5	8	с.т	Дема А.А.	28	173	РЭС-3			
33	Вачинская - Нижний Угахан																			АП:1 П:5		АП:3 П:20		П:3	П:4	3га		4533,9	8	с.т	Дема А.А.	12	96	РЭС-3		
34	Перевоз - Бульбухта																			АП:1 П:6		АП:6 П:44		П:8	АП:2 П:37	97га		34698,2	9	с.т	Якименко Н.Н	48	343	РЭС-4		
35	Бульбухта - Драга 132																			АП:1 П:6		АП:5 П:5		АП:6 П:16	АП:2 П:8	22,5га		9088,4	9	с.т	Якименко Н.Н	8	67	РЭС-4		
36	Перевоз - Малый Патом																			П:2		АП:2 П:31		АП:6 П:118	П:18	136,5га		82932,8	9	с.т	Якименко Н.Н	69	489	РЭС-4		
	ИТОГО:																			АП:2 П:26 АП:47 П:184		АП:2 П:31 АП:52 П:325		АП:6 П:31 П:1	АП:10 П:11 8	561,8га		323580,9								

Условные обозначения:
 подготовительный период 
 время отключения и количество дней  5

Составил: инженер ПТО

Согласовал: начальник ПТО



С.С. Афиногенов

А.Р. Махчаев