

Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 1 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, 2021 года																									
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей				Заменение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики				Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии				Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности				Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики					
			Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА		Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км		Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Рз_тр)		Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L)		Показатель замены выключателей (пВз)		Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг		Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, шт.		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз)		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фонв)		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационно й инфраструктуры (Фит)		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо)		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Физ)			
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
			1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	9.3	9.4	10.1
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,24	0,00	0	0	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,24	0,00	0	0	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,24	0,00	0	0	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,60	0,00	0	0	
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,82	0,00	0	0	
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,82	0,00	0	0	

[illegible]

1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,32	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,17	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянтро	Е 3003 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,15	0	0	0	0	0	0
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,72	9,69	0	0	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,39	0,36	0	0	
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ																				6,99	5,60			
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,34	3,74	0	0	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,54	0,00	266,71	0,00	0	0
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6031 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	0,00	0	0	
1.6.2	Приобретение ПК и орг. техники	Н 6032 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,90	0,00	0	0	
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,54	0,00	0	0	0	0
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭК АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,80	0,00	0	0	
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,34	0,00	0	0	
1.6.6	Возврат заемных средств	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,67	0,00	0	0	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,32	1,54	0,00	1 161,86	9,70	0	0
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,24	0,00	0	0	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,19	0,01	0	0	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,32	0	0	0	0	0	0
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,72	9,69	0	0	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,54	0,00	266,71	0,00	0	0