
Приложение  № 13

к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.7. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.3.7. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5.. 6.1.6. 6.1.7. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. 7 8 9 10 11

1.1 Технологическое 
присоединение, всего

Г
342,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1

Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2

Технологическое 
присоединение объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое 
присоединение объектов 
по производству 
электрической энергии, 
всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической 
сети в целях 
осуществления 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
и (или) объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего

Г

342,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.1.4.1

Строительство новых 
объектов электросетевого 
хозяйства лоя усиления 
электрической сети в 
целях осуществления 
технологического 
присоединения, всего, в 
том числе:

Г

342,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.1.4.1.1
Строительство второй ВЛ 
110кВ ПС 220кВ Сухой 
Лог - РП 110кВ Полюс Н_4005_ВЭ 342,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение всего, в 
том числе:

Г

122,42 0 63,36 0 0 1,7 0 348шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,36 0 0 1,7 0 348шт 0 51,65 0 0 1,7 0 408шт 0 10,02 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 3шт 0 9,58 0 0 0 0 11шт 0 31,98 0 0 1,7 0 394шт 0 0 -11,71 -18,48 нд

1.2.1

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение  
трансформаторных и иных 
подстанций, 
распределительных 
пунктов, всего, в том 
числе:

Г

8,06 0 8,06 0 0 0 0 124шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,06 0 0 0 0 124шт 0 7,37 0 0 0 0 184шт 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 1шт 0 0,00 0 0 0 0 2шт 0 7,36 0 0 0 0 181шт 0 0 -0,69 -8,59 нд

1.2.1.1
Реконструкция 
трансформаторных и иных 
подстанций, всего

Г
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 нд

1.2.1.2

Модернизация, 
техническое 
перевооружение 
трансформаторных и иных 
подстанций, 
распределительных 
пунктов, всего, в том 
числе:

Г

8,06 0,00 8,06 0,00 ### 0,00 ### 124шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 124шт 0,00 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00 184шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2шт 0,00 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 181шт 0,00 0,00 -0,86 -8,52 нд

1.2.1.2.1

Реконструкция ПС 110 кВ 
Вачинская с заменой 
маслянных выключателей 
35 кВ на линейные ячейки 
35кВ с элегазовыми 
выключателями

H_2042_ВЭ 3,59 0 3,59 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,59 0 0 0 0 1шт 0 2,99 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,99 0 0 0 0 1шт 0 0 -0,60 -16,70 нд

1.2.1.2.2

Замена маслянных 
выключателей 6 кВ на 
вакуумные с установкой 
микропроцессорных 
защит. H_2043_ВЭ 3,00 0 3,00 0 0 0 0 6шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,00 0 0 0 0 6шт 0 3,08 0 0 0 0 6шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,08 0 0 0 0 6шт 0 0 0,08 2,80 нд

1.2.1.2.3 Замена разрядников на 
ОПН на ПС 110/35/6кВ H_2044_ВЭ 1,00 0 1,00 0 0 0 0 117шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 117шт 0 0,66 0 0 0 0 173шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,004 0 0 0 0 2шт 0 0,66 0 0 0 0 171шт 0 0 -0,34 -33,87 нд

1.2.1.2.4
Замена разъединителей 
110 кВ на ПС 
Артемовская H_2045_ВЭ 0,47 0 0,47 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,47 0 0 0 0 1шт 0 0,47 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,47 0 0 0 0 1шт 0 0 0,00 -0,85 нд

1.2.1.2.5

Замена изоляции на 
разъединителях 110, 35 кВ 
с заменой приводов на ПС 
Бодайбинского 
энергорайона (110 - 64 
шт., 35 - 150 шт.) Е_2009_ВЭ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 1шт 0 0 0,00 -100,00 нд

1.2.1.2.6

Установка 
трансформатора 
напряжения. ПС 
Артемовская нд 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 1шт 0 0 0,00 -100,00 нд

1.2.2

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение линий 
электропередачи, всего, 
в том числе: Г 47,11 0 21,07 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,07 0 0 1,7 0 0 0 18,76 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,76 0 0 1,7 0 0 0 0 -2,31 -10,95 нд

1.2.2.1
Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в 
том числе: Г 47,11 0,00 21,07 0,00 ### 1,70 ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,07 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0 18,76 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,76 0 0 1,7 0 0 0 0 -2,31 -10,95 нд

1.2.2.1.1
Реконструкция ВЛ 
6;0,4кВ и центров 
питания в г. Бодайбо H_2036_ВЭ 47,11 0 21,07 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,07 0 0 1,7 0 0 0 18,76 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,76 0 0 1,7 0 0 0 0 -2,31 -10,95 нд

1.2.3.

Развитие и 
модернизация учета 
электрической энергии 
(мощности), всего, в том 
числе:

Г

44,41 0 11,39 0 0 0 0 205шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,39 0 0 0 0 205шт 0 2,69 0 0 0 0 205шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,63 0 0 0 0 205шт 0 0 -8,70 -76,34 нд

1.2.3.1

«Установка приборов 
учета, класс напряжения 
0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:»

Г

44,41 0,00 11,39 0,00 ### 0,00 ### 205шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,39 0,00 0,00 0,00 0,00 205шт 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 205шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 205шт 0 0 -8,70 -76,34 нд

1.2.3.1.1
Расширение  АИИСКУЭ в 
городских и поселковых 
сетях H_2037_ВЭ 27,38 0 3,47 0 0 0 0 205шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,47 0 0 0 0 205шт 0 2,69 0 0 0 0 205шт 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,63 0 0 0 0 205шт 0 0 -0,78 -22,34 нд

1.2.3.1.2 Установка и замена 
приборов учета Н_2076_ВЭ 17,03 0 7,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,92 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 нд

1.2.3.2

«Установка приборов 
учета, класс напряжения 6 
(10) кВ, всего, в том 
числе:» Г 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 нд

1.2.4

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение прочих 
объектов основных 
средств, всего, в том 
числе: Г 22,84 0 22,84 0 0 0 0 19шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,84 0 0 0 0 19шт 0 22,83 0 0 0 0 19шт 0 10,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2шт 0 9,58 0 0 0 0 9шт 0 3,22 0 0 0 0 8шт 0 0 -0,01 -0,05 нд

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Распоряжением № 58-422-мр 01.11.2019 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                                                                                                   реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Первоначальная 
стоимость 

принимаемых к 
учету основных 

средств и 
нематериальны
х активов, млн. 

рублей (без 
НДС)

Номер 
группы 

инвестицион
ных проектов

Наименование 
инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

План

основные средства основные средства

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году

Факт

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2019  год

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
                 полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Причины 
отклонений

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Отклонение от плана ввода основных 
средств по итогам отчетного периода

основные средства

Всего

нематериальные 
активы

основные средства

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
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Первоначальная 
стоимость 

принимаемых к 
учету основных 

средств и 
нематериальны
х активов, млн. 

рублей (без 
НДС)

Номер 
группы 

инвестицион
ных проектов

Наименование 
инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

План

основные средства основные средства

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году

Факт

Причины 
отклонений

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Отклонение от плана ввода основных 
средств по итогам отчетного периода

основные средства

Всего

нематериальные 
активы

основные средства

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

1.2.4.1

Реконструкция прочих 
объектов основных 
средств, всего, в том 
числе: Г 2,63 0 2,63 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,63 0 0 0 0 1шт 0 2,63 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,63 0 0 0 0 1шт 0 0 0,00 0,13 нд

1.2.4.1.1
Реконструкция устройств 
РЗА и АУВ на ПС 
Артемовская H_2049_ВЭ 2,63 0 2,63 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,63 0 0 0 0 1шт 0 2,63 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,63 0 0 0 0 1шт 0 0 0,00 0,13 нд

1.2.4.2

Модернизация, 
техническое 
перевооружение прочих 
объектов основных 
средств, всего, в том 
числе: Г 20,21 0,00 20,21 0,00 ### 0,00 ### 18шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,21 0,00 0,00 0,00 0,00 18шт 0,00 20,19 0,00 0,00 0,00 0,00 18шт 0,00 10,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2шт 0,00 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9шт 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7шт 0 0 -0,02 -0,08 нд

1.2.4.2.1

Организация ССПИ на ПС 
110 кВ Артемовская; ПС 
110 кВ Кропоткинская; 
ПС 110 кВ Перевозовская; 
ПС 110 кВ Бодайбинская; 
ПС 220 кВ Мамакан

H_2039_ВЭ 18,25 0 18,25 0 0 0 0 4шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,25 0 0 0 0 4шт 0 18,25 0 0 0 0 4шт 0 10,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2шт 0 8,23 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 нд

1.2.4.2.2

Модернизация 
автоматических систем 
пожарно-охранной 
сигнализации и 
видеонаблюдения Н_2051_ВЭ 1,96 0 1,96 0 0 0 0 14шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,96 0 0 0 0 14шт 0 1,95 0 0 0 0 14шт 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,36 0 0 0 0 7шт 0 0,59 0 0 0 0 7шт 0 0 -0,01 -0,76 нд

1.3

Инвестиционные 
проекты, реализация 
которых 
обуславливается 
схемами и программами 
перспективного 
развития 
электроэнергетики, 
всего, в том числе: Г 1 398,63 0 1398,63 151,3 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398,63 151,3 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 398,63 -100,00 нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой 
и программой развития 
Единой энергетической 
системы России, всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой 
и программой развития 
субъекта Российской 
Федерации, всего, в том 
числе:

Г 1 398,63 0 1 398,63 151,3 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 398,63 151,3 0 212 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -1 398,63 -100,00 нд

1.3.2.1

Реконструкция  ПС 220 
кВ Мамакан с 
реализацией "полной" 
схемы с двумя рабочими 
СШ-110 кВ и 220 кВ и 
установкой второго АТ E_3002_ВЭ 920,94 0 920,94 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920,94 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -920,94 -100,00 нд

1.3.2.2

Перевод  ВЛ-110 кВ 
Таксимо-Мамакан на 
напряжение 220 кВ со 
строительством ПС 220 
кВ Дяля, Чаянгро  E_3003_ВЭ 477,69 0 477,69 26,3 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477,69 26,3 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -477,69 -100,00 нд

1.4

Прочее новое 
строительство объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего, в том 
числе: Г 77,63 0,00 28,27 0,00 ### 0,93 ### 2шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,27 0,00 0,00 0,93 0,00 2шт 0,00 25,70 0,00 0,00 0,93 0,00 2шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,70 0,00 0,00 0,93 0,00 2шт 0,00 0,00 -0,92 -9,07 нд

1.4.1
Строительство гаража на 
ПС Кропоткинская H_4001_ВЭ 30,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 нд

1.4.2
Строительство гаража п. 
Перевоз (база РЭС-4) H_4002_ВЭ 22,17 0 8,23 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,23 0 0 0 0 1шт 0 8,56 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,56 0 0 0 0 1шт 0 0 0,33 4,07 нд

1.4.3
Строительство 
ограждений территорий 
ПС H_4003_ВЭ 9,70 0 5,14 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,14 0 0 0 0 1шт 0 3,89 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,89 0 0 0 0 1шт 0 0 -1,25 -24,34 нд

1.4.4
Устройство захода ВЛ 110 
кВ Сухой Лог - Полюс на 
ПС 220 кВ Сухой Лог Н_4006_ВЭ 14,90 0 14,9 0 0 0,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 0 0 0,93 0 0 0 13,25 0 0 0,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,25 0 0 0,93 0 0 0 0 -1,65 -11,07 нд

1.5

Покупка земельных 
участков для целей 
реализации 
инвестиционных 
проектов, всего, в том 
числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд

1.6
Прочие инвестиционные 
проекты, всего, в том 
числе:

Г 232,00 0,85 221,15 30,00 ### 19,50 ### 19шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 30,00 0,00 19,50 0,00 19шт 1,42 224,40 30,00 0,00 19,50 0,00 23шт 0,85 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6шт 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3шт 0,00 10,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4шт 0,58 ##### 30,00 0,00 19,50 0,00 10шт 0 0 3,25 1,47 нд

1.6.1 Приобретение 
спецтехники H_6027_ВЭ 21,97 0 21,97 0 0 0 0 10шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,97 0 0 0 0 10шт 0 21,16 0 0 0 0 7шт 0 4,18 0 0 0 0 3шт 0 0 0 0 0 0 0 0 9,23 0 0 0 0 3шт 0 7,75 0 0 0 0 1шт 0 0 -0,81 -3,68 нд

1.6.2
Приобретение 
электроизмерительных 
приборов H_6024_ВЭ 1,98 0 0,22 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 0 0 0 0 2шт 0 0,14 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0 0 0 0 2шт 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,08 -34,12 нд

1.6.3 Приобретение ПК и 
орг.техники H_6028_ВЭ 1,67 0 1,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 0 0 0 0 0 0,58 0,68 0 0 0 0 9шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 1шт 0 0,00 0 0 0 0 0 0,58 0,65 0 0 0 0 8шт 0 0 -0,99 -59,43 нд

1.6.4

Приобретение жилого 
вагон-дома для дежурного 
оперативного персонала 
ПС H_6026_ВЭ 6,02 0 1,21 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 1шт 0 1,04 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,98 0 0 0 0 1шт 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 -0,17 -13,88 нд

1.6.5 Приобретение кабины 
бытовой теплой Н_6042_ВЭ 0,31 0 0,31 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,31 0 0 0 0 2шт 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -0,31 -100,00 нд

1.6.6
Приобретение котла 
водогрейного КВр-0,6 
(0,52) МВт (Гкал/ч) Н_6043_ВЭ 0,43 0 0,43 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,43 0 0 0 0 1шт 0 0,40 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,40 0 0 0 0 1шт 0 0 -0,03 -6,14 нд

1.6.7

Приобретение ВЛ 110 кВ 
РП Полюс - ПС 
Вернинская и ПС 110кВ 
Вернинская Н_6044_ВЭ 182,55 0 182,55 30 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182,55 30 0 19,5 0 0 0 188,15 30 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 ##### 30 0 19,5 0 0 0 0 5,60 3,07 нд

1.6.8 Возврат заемных средств - н.д 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 нд

1.6.9 Приобретение 
спецтехники H_6023_ВЭ 15,16 0 12,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,79 0 0 2шт 0 12,81 0 0 0 0 2шт 0 12,81 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,19 нд

1.6.10 Приобретение ПК и 
орг.техники H_6025_ВЭ 1,91 0,85 0 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,85 0 0 1шт 0,85 0,00 0 0 0 0 1шт 0,85 0 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 нд

2 173,10 0,85 1 711,41 181,30 ### 234,13 ### 368шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 712,26 ##### 0,00 ##### 0,00 369шт 1,42 301,75 30,00 0,00 22,13 0,00 433шт 0,85 27,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6шт 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6шт 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15шт 0,58 ##### 30,00 0,00 22,13 0,00 406шт 0,00 0,00 -1 409,66 -82,37 нд

0,1 Технологическое 
присоединение, всего

Г
342,42 0,00 0,00 0,00 ### 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

0,2

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение, всего

Г

122,42 0 63,36 0 0 1,7 0 348шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,36 0 0 1,7 0 348шт 0 51,65 0 0 1,7 0 408шт 0 10,02 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 3шт 0 9,58 0 0 0 0 11шт 0 31,98 0 0 1,7 0 394шт 0 0 -11,71 -18,48 нд

0,3

Инвестиционные проекты, 
реализация которых 
обуславливается схемами 
и программами 
перспективного развития 
электроэнергетики, всего

Г

1 398,63 0 1 398,63 151,3 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 398,63 151,3 0 212 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 398,63 -100,00 нд

0,4

Прочее новое 
строительство объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего

Г

77,63 0 28,27 0 0 0,93 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,27 0 0 0,93 0 2шт 0 25,70 0 0 0,93 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,70 0 0 0,93 0 2шт 0 0 -2,57 -9,07 нд

0,5

Покупка земельных 
участков для целей 
реализации 
инвестиционных 
проектов, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,6 Прочие инвестиционные 
проекты, всего

Г
232,00 0,85 221,15 30 0 19,5 0 17шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 30 0 19,5 0 19шт 1,42 224,40 30 0 19,5 0 23шт 0,85 17,00 0 0 0 0 6шт 0 0,17 0 0 0 0 3шт 0 10,21 0 0 0 0 4шт 0,58 ##### 30 0 19,5 0 10шт 0 0 3,25 1,47 нд

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:


