
Приложение  № 4
к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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1.1 Технологическое присоединение, 
всего Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.1.4

Усиление электрической сети в 
целях осуществления 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей и (или) объектов 
электросетевого хозяйства, всего

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства лоя 
усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.1.4.1.1 Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 
220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полюс Н_4005_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение всего, 
в том числе:

Г
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 8 шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 33шт н.д. н.д. н.д. н.д. 25шт

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  
трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе:

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 8 шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 33шт н.д. н.д. н.д. н.д. 25шт

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе:

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 8 шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 33шт н.д. н.д. н.д. н.д. 25шт

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

ввод проектов 
предыдущего периода

ввод проектов 
предыдущего периода

ввод проектов 
предыдущего периода

н.д.

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 361-мр от 31.10.2018 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
                                                                                                                                         реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

22

Номер 
группы 

инвестици
онных 

проектов

 Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта
Причины отклонений

Наименование присоединяемого 
объекта генерации, который будет 

осуществлять  поставки 
электроэнергии и мощности в 
соответствии с договором о 
предоставлении мощности*

План Факт

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального 
строительства для проведения пусконаладочных работ в 2018 году Отклонения от плановых 

показателей года 2018

Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение 
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"

Год раскрытия информации: 2019 год

за 2018 год

        полное наименование субъекта электроэнергетики
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Номер 
группы 

инвестици
онных 

проектов

 Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта
Причины отклонений

Наименование присоединяемого 
объекта генерации, который будет 

осуществлять  поставки 
электроэнергии и мощности в 
соответствии с договором о 
предоставлении мощности*

План Факт

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального 
строительства для проведения пусконаладочных работ в 2018 году Отклонения от плановых 

показателей года 2018

1.2.1.2.1

Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с 
заменой маслянных выключателей 35 
кВ на линейные ячейки 35кВ с 
элегазовыми выключателями H_2032_ВЭ н.д. 4 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 шт 4 н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. 0

1.2.1.2.2
Замена маслянных выключателей 6 кВ 
на вакуумные с установкой 
микропроцессорных защит H_2033_ВЭ н.д. 4 н.д. н.д. н.д. н.д. 6 шт 4 н.д. н.д. н.д. н.д. 6шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.1.2.3 Замена разрядников на ОПН на ПС 
110/35/6кВ H_2034_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.1.2.4 Замена разъединителей 110 кВ на ПС 
Артемовская H_2035_ВЭ н.д. 4 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 шт 4 н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.1.2.5

Замена измерительных 
трансформаторов тока 35 кВ на 
трансформаторы тока с классом 
точности 0,5 (29 шт.) Е_2010_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 2 н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт

1.2.1.2.6

Замена изоляции на разъединителях 
110, 35 кВ с заменой приводов на ПС 
Бодайбинского энергорайона (110 - 64 
шт., 35 - 150 шт.) Е_2009_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1,2,4 н.д. н.д. н.д. н.д. 8шт н.д. н.д. н.д. н.д. 8шт

1.2.1.2.7  Замена разрядников на ОПН на ПС 
110/35/6кВ (34 ПС) Е_2008_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1,2,4 н.д. н.д. н.д. н.д. 12шт н.д. н.д. н.д. н.д. 12шт

1.2.1.2.8 Замена маслянных выключателей 6 кВ 
на вакуумные на ПС Веселяевская н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 2 н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт

1.2.1.2.9

ПС 110 кВ Кропоткинская замена 
масляных выключателей ВМТ-110 кВ 
элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ 
и  элегазовые трансформаторы тока (2 
шт.) Е_2002_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт

1.2.1.2.10

ПС 110 кВ Артёмовская замена 
маслянных выключателей ВМГ-133, 
ВММ-10 кВ на ВБП-10 кВ (14 шт.) и 
трансформаторов тока Е_2006_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 4 н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт

1.2.1.2.11 ПС 220/110/10 кВ Мамакан Установка 
выкатного вакуумного выключателя н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.2.1.1 Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров 
питания в г. Бодайбо H_2036_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.2.1.2
Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 
от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на 
СИП 

Н_2027_ВЭ, 
Н_2028_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.3.
Развитие и модернизация учета 
электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 
напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 
том числе:

Г
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

ввод проектов 
предыдущего периода

ввод проектов 
предыдущего периода

ввод проектов 
предыдущего периода

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

ввод проектов 
предыдущего периода

ввод проектов 
предыдущего периода

ввод проектов 
предыдущего периода

ввод проектов 
предыдущего периода

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.
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группы 

инвестици
онных 

проектов

 Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта
Причины отклонений

Наименование присоединяемого 
объекта генерации, который будет 

осуществлять  поставки 
электроэнергии и мощности в 
соответствии с договором о 
предоставлении мощности*

План Факт

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального 
строительства для проведения пусконаладочных работ в 2018 году Отклонения от плановых 

показателей года 2018

1.2.3.1.1 Расширение  АИИСКУЭ в городских 
и поселковых сетях H_2037_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 
том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.4.1.1
Приобретение индикаторов 
повреждения линии ИПВЛ для сети 
6кВ в г. Бодайбо H_2038_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.4.1.2
Реконструкция устройств РЗА и ПА на 
ПС  110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 
шт.) с установкой м/п терминалов Е_2018_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.4.2
Модернизация, техническое 
перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.4.2.1

Организация ССПИ на ПС 110 кВ 
Артемовская; ПС 110 кВ 
Кропоткинская; ПС 110 кВ 
Перевозовская; ПС 110 кВ 
Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан H_2039_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.4.2.2 Приобретение оборудования для 
организации связи с подстанциями H_2040_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.4.2.3
Модернизация автоматических систем 
пожарно-охранной сигнализации и 
видеонаблюдения H_2041_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.3

Инвестиционные проекты, 
реализация которых 
обуславливается схемами и 
программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, 
в том числе: Г н.д. н.д. 125 н.д. 212 н.д. н.д. н.д. 0 н.д. 0 н.д. н.д. 125 н.д. 212 н.д. н.д.

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 
программой развития Единой 
энергетической системы России, всего Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 
программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том 
числе: Г н.д. н.д. 125 н.д. 212 н.д. н.д. н.д. 0 н.д. 0 н.д. н.д. 125 н.д. 212 н.д. н.д.

1.3.2.1
Установка БСК на ПС Бодайбинского 
энергорайона E_3001_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

н.д.

н.д.

перенос сроков 
реализации

перенос сроков 
реализации

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.
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проектов

 Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта
Причины отклонений

Наименование присоединяемого 
объекта генерации, который будет 

осуществлять  поставки 
электроэнергии и мощности в 
соответствии с договором о 
предоставлении мощности*

План Факт

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального 
строительства для проведения пусконаладочных работ в 2018 году Отклонения от плановых 

показателей года 2018

1.3.2.2

Реконструкция  ПС 220 кВ Мамакан с 
реализацией "полной" схемы с двумя 
рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и 
установкой второго АТ E_3002_ВЭ н.д. 4 125 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 125 н.д. н.д. н.д. н.д.

1.3.2.3

Перевод  ВЛ-110 кВ Таксимо-
Мамакан на напряжение 220 кВ со 
строительством ПС 220 кВ Дяля, 
Чаянгро  E_3003_ВЭ н.д. 4 н.д. н.д. 212 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д. н.д.

1.4
Прочее новое строительство 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.4.1
Строительство гаража п. Перевоз 
(база РЭС-4) H_4002_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.4.2
Строительство ограждений 
территорий ПС  Н_4003_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.5
Покупка земельных участков для 
целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.1 Приобретение спецтехники H_6023_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.2 Приобретение электроизмерительных 
приборов H_6024_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.3 Приобретение ПК и орг.техники H_6025_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.4
Приобретение жилого вагон-дома для 
дежурного оперативного персонала 
ПС H_6026_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.5

Внедрение автоматизированной 
информационно-измерительной 
системы контроля и учета 
электроэнергии АИИСКУЭ в 
городских и поселковых сетях (3601 
точка учёта) Е_6001_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.6
Покупка электроотопительных котлов 
Warmos-48, ЭПО-96 с блоком 
управления F_6010_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.7 Генератор бензиновый SDMO HX 
4000                  н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.8 Система электронная медицинских 
осмотров ЭСМО н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.9

Резервуар металлический для 
транспортировки топлива Traspo 910, 
TFT910Z2K501510230205, Emiliana 
Serb н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.10 Покупка БСМТС Н_6041_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.11 Покупка АЗС контейнерного типа (2 
шт.) РЭС-2 и РЭС-5 Н_6022_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.12

Предпроектные работы по 
выполнению реконструкций ПС: 
Артемовская, Кропоткинская, 
Бодайбинская, Мараканская Н_6035_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
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группы 

инвестици
онных 

проектов

 Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта
Причины отклонений

Наименование присоединяемого 
объекта генерации, который будет 

осуществлять  поставки 
электроэнергии и мощности в 
соответствии с договором о 
предоставлении мощности*

План Факт

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального 
строительства для проведения пусконаладочных работ в 2018 году Отклонения от плановых 

показателей года 2018

1.6.13 Аппарат летательный беспилотный 
Supercam S350 Н_6040_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.14

Реконструкция административных и 
производственных зданий 
производственной базы АО 
"Витимэнерго" в г. Бодайдо (перевод 
системы теплоснабжения на систему 
электрообогрева) Н_6036_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

н.д. н.д. 125 н.д. 212 н.д. 8 шт н.д. 0 н.д. 0 н.д. 33шт 125 н.д. 212 н.д. 25шт

0,1 Технологическое присоединение, 
всего Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

0,2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 8 ш т н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 33шт н.д. н.д. н.д. н.д. 25шт

0,3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г

н.д. н.д. 125 н.д. 212 н.д. н.д. н.д. 125 н.д. 212 н.д. н.д. 125 н.д. 212 н.д. н.д.

0,4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

0,5
Покупка земельных участков для 
целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

0,6 Прочие инвестиционные проекты, Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

перенос сроков 
реализации

ввод проектов 
предыдущего периода

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором 
о предоставлении мощности

н.д.
н.д.

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:


