
Приложение  № 15

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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1.1
Технологическое присоединение, 

всего
Г

нд 0 0 0,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,03 0 0 0 0 нд

1.1.4

Усиление электрической сети в 

целях осуществления 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства всего, 

в том числе:

Г

нд 0 0 0,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,03 0 0 0 0 нд

1.1.4.1

Строительство ВЛ 110 кВ Сухой 

Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 

110 кВ

O_1001_ВЭ

нд 0 0 0,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,03 0 0 0 0 нд

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

всего, в том числе:

Г

нд 23,56 0 1,84 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23,6 0 -1,84 0 0 0 -127 нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

нд 17,26 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17,3 0 0 0 0 0 -19 нд

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных 

и иных подстанций, всего
Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение 

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

нд 17,26 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17,3 0 0 0 0 0 -19 нд

1.2.1.2.1

Замена масляных выключателей 6 

кВ на вакуумные с установкой 

микропроцессорных защит L_2093_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 нд

1.2.1.2.2

Реконструкция ПС 110кВ 

Бодайбинская L_2088_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.1.2.3

Реконструкция ПС 110кВ 

Артемовская с заменой 

трансформатора Т2 10 МВА на 16 

МВА L_2090_ВЭ нд 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 0 0 0 -1 нд

1.2.1.2.4

Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 

6/0,4кВ в г. Бодайбо Н_2079_ВЭ нд 1,26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,26 0 0 0 0 0 -1 нд

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в 

том числе: Г нд 6,3 0 1,84 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,3 0 -1,84 0 0 0 -5 нд

                                                                                                                                                            реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

                           полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 15.  Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  в эксплуатацию (квартальный)

за 3 квартал 2024 года

Год раскрытия информации: 2024 год

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционног

о проекта

Наименование 

присоединяемо

го объекта 

генерации, 

который будет 

осуществлять  

поставки 

электроэнергии 

и мощности в 

соответствии с 

договором о 

предоставлении 

мощности*

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  в эксплуатацию в 2024 году

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

Причины 

отклонений 

План Факт

Всего III кварталIII квартал Всего

Отклонения от плановых показателей по итогам 

отчетного периода
Номер 

группы 

инвестиц

ионных 

проектов
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 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционног

о проекта

Наименование 

присоединяемо

го объекта 

генерации, 

который будет 

осуществлять  

поставки 

электроэнергии 

и мощности в 

соответствии с 

договором о 

предоставлении 

мощности*

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  в эксплуатацию в 2024 году

Причины 

отклонений 

План Факт

Всего III кварталIII квартал Всего

Отклонения от плановых показателей по итогам 

отчетного периода
Номер 

группы 

инвестиц

ионных 

проектов

1.2.2.1

Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том 

числе: Г нд 6,3 0 1,84 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,3 0 -1,84 0 0 0 -5 нд

1.2.2.1.1

Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и 

центров питания в г. Бодайбо (ул.  

Стояновича, ул. Красноармейская, 

ул. Лыткинская, ул. К. Либкнехта, 

ул. Труда, ул. Володарского, ул. 30-

лет Победы, ул. А. Сергеева, ул. 

Нагорная, ул. 60-лет Октября, ул. 

П. Поручикова,  ул. Иркутская,ул.  

Р. Люксембург, ул. Депутатская,ул.  

Октябрьская, ул. О. Кошевого)  
H_2036_ВЭ нд 6,3 0 1,84 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,3 0 -1,84 0 0 0 -5 нд

1.2.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том 

числе:

Г

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.3.

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:

Г

нд 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103 нд

1.2.3.1

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 

том числе:»

Г

нд 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103 нд

1.2.3.1.1
Расширение  АИИСКУЭ в 

городских и поселковых сетях H_2037_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103 нд

1.2.3.2

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:» Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.4.1

Реконструкция прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд нд нд нд нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, 

всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе: Г нд 25 0 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -25 0 -17,6 0 0 0 2 нд

1.4.1

Строительство ограждений 

территорий ПС H_4003_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 нд

1.4.2

Строительство ВЛ 110 кВ 

Кропоткинская-Вернинская № 2 с 

отпайкой на РП Полюс и 

реконструкция ПС 110 кВ 

Вернинская Н_4009_ВЭ нд 25 0 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 0 -17,6 0 0 0 0 нд

1.5

Покупка земельных участков 

для целей реализации 

инвестиционных проектов, 

всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционног

о проекта

Наименование 

присоединяемо

го объекта 

генерации, 

который будет 

осуществлять  

поставки 

электроэнергии 

и мощности в 

соответствии с 

договором о 

предоставлении 

мощности*

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  в эксплуатацию в 2024 году

Причины 

отклонений 

План Факт

Всего III кварталIII квартал Всего

Отклонения от плановых показателей по итогам 

отчетного периода
Номер 

группы 

инвестиц

ионных 

проектов

1.6
Прочие инвестиционные 

проекты, всего, в том числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 13 нд

1.6.1 Приобретение спецтехники L_6051_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 нд

1.6.2 Приобретение ПК и орг.техники L_6052_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 нд

1.6.3 Приобретение ПК и орг.техники H_6050_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 нд

1.6.4

Приобретение и монтаж 

автоматического шлагбаума на ПБ 

АО "Витимэнерго" O_6062_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 нд

1.6.5

Приобретение и установка 

модульного помещения для 

временного проживания вахтового 

персонала (г. Бодайбо) O_6061_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.6.6 Возврат заемных средств, без НДС - нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.6.6.1

Возврат заемных средств, без НДС 

(проект Строительство ВЛ 110 кВ 

Кропоткинская-Вернинская № 2 с 

отпайкой на РП Полюс и 

реконструкция ПС 110 кВ 

Вернинская H_4009_ВЭ) - нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

нд 48,56 0 19,472 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 6 -48,6 0 -19,5 0 0 0 -112 нд

0,1
Технологическое присоединение, 

всего
Г

нд 0 0 0,032 0 0 0 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г

нд 23,56 0 1,84 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23,6 0 -1,84 0 0 0 -127 нд

0,3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего

Г

нд 25 0 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -25 0 -17,6 0 0 0 2 нд

0,5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г

нд 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 13 нд

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет 

осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности


