





№ п/п	Наименование подстанции	ЯНВАРЬ						ФЕВРАЛЬ						МАРТ						АПРЕЛЬ						МАЙ						ИЮНЬ					
		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ							
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
<i>РЭС-1</i>																																					
1	Бодайбинская												30,00																								
2	КПД																																				
3	Бодайбоканская	122,78				177,00		233,02												299,38																	
4	Кяхтинская	357,40				18,00																															
5	Ежовская							102,92																													
6	Андреевская									114,00																											
7	Владимировская							167,96																													
<i>РЭС-2</i>																																					
8	Артемовская	512,34				28,00																															
9	Тонкинская																																				
10	Серговская							880,82																													
11	Максалакская																																				
12	Апрельская																																				
13	Красноармейская																																				
14	Громовская					165,10																															
15	Марьянская	210,37				32,00		210,37																													
16	Веселовская	16,29				8,00		200,45																													
<i>РЭС-3</i>																																					
17	Кроноткинская					229,00																															
18	Суходоложская							401,73		166,32		174,00																									
19	Суходоложская-2	457,31				32,00																															
20	В. Угхан					97,70				147,20		16,00																									
21	Перевал																																				
22	Хомолхо-2									136,91		24,00																									
23	Вачинская	407,19				48,00																															
24	Кулускиг																																				
25	Н. Угхан																																				
26	Атыркан-Берикан					181,00				147,20		16,00																									
27	Светлый																																				
<i>РЭС-4</i>																																					
28	Перевоз																																				
29	Бульбукта																																				
30	М. Пятом																																				
<i>РЭС-5</i>																																					
31	Мамякан 220																																				

Примечания: - работы выполняемые без ограничения подачи эл. энергии потребителям
 - работы выполняемые с ограничением подачи эл. энергии потребителям

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора -
 главный инженер

 Хламов Д.В.
 "30" " 12" 2015г.

А Ф И К
 ПС - 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ по участкам РЭС на 2016г.

ИЮЛЬ						АВГУСТ						СЕНТЯБРЬ						ОКТАБРЬ						НОЯБРЬ						ДЕКАБРЬ						Трудо- затраты ОВБ (ч/час)	Трудо- затраты ЦРО (ч/час)	Трудо- затраты ЦЭТЛ (ч/час)	Общие трудо- затраты (ч/час)
ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ											
ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ										
415,72				16,06		397,84				20,00		174,70				26,60				467,43			77,50			31,67			6,00	2234,72	41,76	377,50	2653,98						
201,18				10,00		45,24				378,00						636,43				16,00						178,31			9,00	1292,37	0,00	428,00	1720,37						
363,00				16,00																389,36				24,00			6,00			752,90	0,00	297,00	1049,90						
						183,30				183,00															89,00					1119,11	0,00	439,00	1558,11						
										1,60		586,54				24,00										182,02			10,00	871,69	0,00	262,00	1133,69						
										50,00																				1312,15	0,00	711,60	2023,75						
																														359,61	0,00	209,70	569,31						
12,48				6,00								156,00			300,00													241,00	1142,27	1230,04	756,00	3128,31							
																164,74		246,43		16,00		8,24		218,21				148,50	526,88	457,39	353,50	1337,77							
												46,20		163,80		10,00											87,00	1165,29	464,64	457,00	2086,93								
																													389,40	163,80	220,00	773,20							
						73,95		209,04		20,00														76,00				261,34	209,04	479,00	949,38								
						103,74		427,44		18,00														83,50				685,30	616,20	438,00	1739,50								
				215,00		88,92		218,40		12,00																		269,01	218,40	420,10	907,51								
						74,10				10,00									87,00		51,70				8,00			1171,86	0,00	450,00	1621,86								
						35,34				8,00						23,73									326,00				907,84	0,00	531,00	1438,84							
520,26				302,00											32,60		24,53		5,00									1013,76	524,95	665,00	2203,71								
										109,00																			426,69	324,72	381,00	1132,41							
												123,72		10,00			136,09		12,00					238,00				492,13	259,81	350,00	1101,94								
				31,50																								158,42	147,20	165,20	470,82								
																								189,00				602,32	182,16	435,00	1219,48								
40,56				8,00						72,54				8,00						357,37				89,00			373,21	136,91	385,00	895,12									
																												1064,11	509,61	775,00	2348,72								
																												307,64	158,40	215,00	681,04								
				50,00						97,29				8,00														461,64	170,17	205,00	836,81								
										281,58				24,00														113,13	147,20	263,00	523,33								
																												402,70	163,02	291,10	856,82								
						299,52				24,00																			842,36	721,66	603,00	2167,02							
																													237,92	162,72	235,50	636,14							
																													343,20	212,94	419,20	975,34							
				587,04		64,00						396,00		352,00															0,00	1586,58	1120,00	2706,58							
																													21300,97	8809,32	13337,40	43447,69							

Составил: Инженер ПТО  Пeurичко М.С.
 Согласовано: Начальник ОДС  Комаров И.А.
 Проверил: Начальник ПТО  Махчаев А.Р.