



А Ф И К

ПС - 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ по участкам РЭС на 2017г.



УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель директора -  
главный инженер  
Хламов Д.В.  
" 05.12.2016г.

ИЮЛЬ						АВГУСТ						СЕНТЯБРЬ						ОКТАБРЬ						НОЯБРЬ						ДЕКАБРЬ						Трудо- затраты ОВБ (ч/час)	Трудо- затраты ЦРО (ч/час)	Трудо- затраты ЦЭТЛ (ч/час)	Общие трудо- затраты (ч/час)
ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ											
ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ										
412,60			21,00		432,58					16,00		133,38					26,60				436,00		155,15				16,00		54,64		8,00	2069,63	41,76	758,00	2869,39				
201,18			16,00		45,24					9,00							229,09				16,00							179,83		8,00	807,44	0,00	72,00	879,44					
163,00			16,00									191,10					16,00				158,00		292,90				16,00		184,00	927,01	0,00	256,00	1183,01						
					118,56					220,00							158,00														653,10	0,00	434,00	1087,10					
			170,00									165,94					16,00						163,25				16,00			730,78	0,00	853,00	1583,78						
																							18,25				8,00			522,62	0,00	158,00	680,62						
12,48			340,00				46,90		8,00																					200,00	533,01	990,16	961,00	2484,17					
																							146,00								431,59	531,34	210,00	1172,93					
					101,40				16,00								120,00													49,00	632,84	558,71	201,00	1392,55					
																														163,61	145,35	103,00	411,96						
																													225,07	24,00	332,19	225,07	277,00	834,26					
			160,00		9,36				2,00																		208,00			293,35	588,12	434,00	1315,47						
									180,00																				197,36	16,00	278,65	197,36	420,00	896,01					
			170,00		78,78				16,00															51,71				228,00		949,80	0,00	494,00	1443,80						
																							49,80				250,00			829,39	0,00	334,00	1163,39						
256,62			170,00																											321,83	978,59	468,00	342,00	1788,59					
																														117,62	435,88	253,73	218,00	907,61					
												490,80					24,00														845,96	0,00	185,00	1030,96					
																								41,18				16,00		227,37	111,56	155,00	493,93						
																														283,30	115,92	219,00	618,22						
																														440,03	654,66	0,00	337,00	991,66					
																														147,66	58,04	262,00	911,04	617,22	552,00	2080,26			
																															183,77	111,56	136,00	431,33					
																														38,53	124,06	24,00	264,68	114,00	303,21	124,06	168,00	595,27	
																														265,88	24,00	24,00	65,16	147,20	24,00	331,04	147,20	197,00	675,24
			170,00									195,00					16,00													437,49	163,02	226,00	826,51						
																															843,43	714,67	712,00	2270,10					
																														284,55	208,73	168,00	661,28						
																														309,63	278,54	325,80	913,97						
			463,44		40,00																										0,00	1613,46	128,00	1741,46					
																															17771,24	8205,54	10166,80	36143,58					

Составил: Инженер ПТО Семух Печуричко М.С.  
 Согласовано: Начальник ЦЭТЛ Королев Кошелев А.Р.  
 Начальник ОДС Дорожников Комаров И.А.  
 Проверил: И.о.начальника ПТО Ефимов С.Н. Ефимов С.Н.