

№ п/п	Наименование подстанции	ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ				МАРТ				АПРЕЛЬ				МАЙ				ИЮНЬ				ОБВ							
		ОВБ		ПРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ПРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ПРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ПРО			ЦЭТЛ		ОВБ				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт					
<i>РЭС-1</i>																															
1	Бодайбинская										109,20			16,00						694,16		17,40		32,00		118,60			113,00	534,60	
2	КПД																									234,00			24,00	281,52	
3	Бодайбоканская	345,78			436,00		434,51				436,00																				
4	Кихтинская						264,65				24,00			338,70			24,00										163,00			12,00	
5	Ежовская						147,03				16,00			260,80			16,00			222,40				16,00							
6	Андреевская													446,87					182,00					182,00					207,00		
7	Владимировская						398,29				155,00																				
<i>РЭС-2</i>																															
8	Артемовская												18,08		8,00			574,98		32,00		112,32		479,40		24,00		118,56		10,00	6,24
9	Тонкинская																				351,94		492,40		32,00						
10	Серговская					661,34		699,21		32,00																					
11	Макаласская							429,86		24,00								110,00													
12	Апрельская										137,00									255,53		267,50		24,00					253,00		
13	Красноармейская						381,15		739,36		32,00																				
14	Громовская				170,00																										
15	Мараканская	58,82			10,00		165,12				12,00		25,35		8,00		164,74		12,00		277,68			16,00		20,28		4,00			
16	Веселиевская	48,86			8,00		20,04				8,00		217,72			16,00		226,35		8,00		44,06			8,00						
<i>РЭС-3</i>																															
17	Кроноткинская				108,00							368,48			24,00							42,12		503,10		32,00		10,14		4,00	349,05
18	Сухоложская			528,26			24,00		303,87		287,00																				
19	Сухоложская-2	334,62			16,00						201,00		117,00			12,00															
20	В. Угахан											38,53			8,00				150,00												
21	Первенец								304,00				272,38		24,00						352,47				16,00						
22	Хомолхо-2																	233,64		24,00											
23	Вачинская	74,65			12,00						593,42				32,00												124,02			16,00	
24	Кудускиг												166,00		135,41		198,79		24,00												
25	Н. Угахан																														
26	Атыркан-Беркап																														
27	Светлый													191,48																	
<i>РЭС-4</i>																															
28	Перевоз										404,35		844,27		469,00		69,69			10,00		221,07			16,00						
29	Бульбукта											295,78		194,00																	
30	М. Патом											237,35		348,00		341,14			24,00												
<i>РЭС-5</i>																															
31	Мамакан 220																												360,00		475,00


Примечания: - работы выполняемые без ограничения подачи электроэнергии потребителям

 - работы выполняемые с ограничением подачи электроэнергии потребителям

РАФИК

№ п/п ПК - 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ по участкам РЭС на 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора -
 главный инженер
 Худамов Д.В.
 " 29 " _____ 2018 г.



ИЮЛЬ						АВГУСТ						СЕНТЯБРЬ						ОКТАБРЬ						НОЯБРЬ						ДЕКАБРЬ						Трудо- заплаты ОВБ (ч/час)	Трудо- заплаты ЦЭТЛ (ч/час)	Трудо- заплаты ЦЭТЛ (ч/час)	Общие трудо- заплаты (ч/час)	
ПРО			ЦЭТЛ			ОВБ			ПРО			ЦЭТЛ			ОВБ			ПРО			ЦЭТЛ			ОВБ			ПРО			ЦЭТЛ										
факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт								
			22,00		723,80				24,00		191,90				12,00		26,60				200,00			103,40				10,00		90,80			10,00	2595,06	17,40	439,00	3049,46			
			16,00		71,76				378,00		71,76				10,00		527,69				12,00								36,19		8,00	1222,92	0,00	448,00	1670,92					
																					178,00		187,60				12,00		197,90			16,00	1080,96	0,00	888,00	1968,96				
					138,84				10,00					40,00																		769,07	0,00	98,00	867,07					
											762,10			24,00											350,44			16,00		410,55		16,00	1969,96	0,00	627,00	2596,96				
																																829,20	0,00	171,00	1000,20					
			4,00			65,51		272,00																					385,14		130,00	237,12	1523,12	480,00	2240,24					
																								151,00									351,94	492,40	183,00	1027,34				
																																444,00	661,34	699,21	476,00	1836,55				
																									187,59			12,00				187,59	429,86	146,00	763,45					
																																255,53	267,50	390,00	913,03					
																																381,15	739,36	258,00	1378,51					
																	260,49						16,00							197,36		12,00	260,49	197,36	198,00	655,85				
					36,66				92,00																51,77			162,00			800,42	0,00	316,00	1116,42						
																	49,80															606,83	0,00	425,00	1031,83					
			254,00							102,64			12,00																						140,40	503,10	450,00	1965,93		
																																117,62		10,00	421,49	528,26	321,00	1270,75		
																450,24	24,00								134,40	299,52	24,00					451,62	450,24	253,00	1154,86					
																	22,31															195,24	299,52	190,00	684,76					
																																352,47	272,38	344,00	968,85					
																															380,08	380,08	233,64	416,00	1029,72					
			467,28		24,00																					104,89	29,02	290,00		32,36	8,00	896,98	528,66	620,00	2045,64					
																																135,41	198,79	190,00	524,20					
										60,84			10,00												38,53	340,70	156,00			208,10	307,47	340,70	182,00	830,17						
																										223,14		16,00		33,84	262,04	256,98	262,04	248,00	767,02					
									200,00	21,00	16,00	202,41		16,00																		393,89	216,00	244,00	853,89					
																																		867,91	844,27	507,00	2219,18			
																																		290,16	295,78	210,00	795,94			
																																				341,14	237,35	372,00	950,49	
			1000,57		360,00																																0,00	1712,35	1915,00	3627,35
																												19465,20	11289,29	12274,00	43028,49									

Составил: Инженер ПТО _____ Печуринко М.С.
 Согласовано: Начальник ЦЭТЛ _____ Кошелев А.Р.
 Начальник ОДС _____ Комаров И.А.
 Проверил: Начальник ПТО _____ Махчаев А.Р.