

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2020 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-422-мр 01.11.2019 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	410,8	12,83	397,97	394,73	190,35	155,52	190,35	35,92	0,00	129,08	0,00	74,21	0,00	207,62	-204,38	-51,78	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	410,8	12,83	397,97	394,73	190,35	155,52	190,35	35,92	0,00	129,08	0,00	74,21	0,00	207,62	-204,38	-51,78	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	410,8	12,83	397,97	394,73	190,35	155,52	190,35	35,92	0,00	129,08	0,00	74,21	0,00	207,62	-204,38	-51,78	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	410,8	12,83	397,97	394,73	190,35	155,52	190,35	35,92	0,00	129,08	0,00	74,21	0,00	207,62	-204,38	-51,78	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	132,81	39,49	93,32	41,92	0,14	22,186	0,14	5,21	0,00	13,083	0,00	1,441	0,00	93,18	-41,78	-99,67	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	13,69	0	13,69	13,69	0,00	12,87	0,000	0	0,00	0,09	0,00	0,73	0,00	13,69	-13,69	-100,00	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	13,69	0,00	13,69	13,69	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,73	0,00	13,69	-13,69	-100,00	
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	4,46	0	4,46	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	-4,46	-100,00	
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2053 ВЭ	4,97	0	4,97	4,97	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	-4,97	-100,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2054 ВЭ	3,68	0	3,68	3,68	0,00	2,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	3,68	-3,68	-100,00	
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2055 ВЭ	0,58	0	0,58	0,58	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,58	-100,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	55,59	22,92	32,67	4,58	0,00	2,00	0,00	0,96	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	32,67	-4,58	-100,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	55,59	22,92	32,67	4,58	0,00	2,00	0,00	0,96	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	32,67	-4,58	-100,00	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	55,59	22,92	32,67	4,58	0,00	2,00	0,00	0,96	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	32,67	-4,58	-100,00	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	56,68	16,57	40,11	16,80	0,14	5,34	0,14	4,25	0,00	7,19	0,00	0,02	0,00	39,97	-16,66	-99,17	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	52,46	16,57	35,89	12,58	0,14	5,34	0,14	0,07	0,00	7,15	0,00	0,02	0,00	35,75	-12,44	-98,90	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	32,03	8,16	23,87	7,08	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	23,73	-6,94	-98,04	
1.2.3.1.2	Установка и замена приборов учета «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Н 2076 ВЭ	20,43	8,41	12,02	5,50	0,00	5,34	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	12,02	-5,50	-100,00	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	4,22	0	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	4,22	-4,22	-100,00	
1.2.3.2.1	Установка технического учета в городских сетях 6 кВ	Н 2048 ВЭ	4,22	0	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	4,22	-4,22	-100,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	6,85	0	6,85	6,85	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,69	0,00	6,85	-6,85	-100,00	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,67	0	2,67	2,67	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	2,67	-2,67	-100,00	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2059 ВЭ	2,67	0	2,67	2,67	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	2,67	-2,67	-100,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	4,18	0	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	-4,18	-100,00	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2060 ВЭ	4,18	0	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	-4,18	-100,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34	1,34	#ДЕЛО!	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34	1,34	#ДЕЛО!	
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чайнгро	Е 3003 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34	1,34	#ДЕЛО!	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	45,53	0	45,53	8,21	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,78	0,00	3,38	0,00	45,53	-4,00	-100,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	37,23	0	37,23	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	3,38	0,00	37,23	-4	-100	
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	8,30	0	8,30	4,21	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	8,30	-4,21	-100,00	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	766,09	111,6	654,49	258,99	0,46	0,24	0,46	161,56	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	654,03	-13,11	-395,44	
1.6.1	Приобретение спелотехники	Н 6029 ВЭ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,46	0,00	0,46	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	-9,54	-95,44	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	2,35	2,02	0,33	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,24	-100,00	
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6030 ВЭ	1,83	0	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	1,18	0,000	0,65	0,00	0,00	0,00	1,83	-1,83	-100,00	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	7,2	2,37	4,83	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	4,83	-1,50	-100,00	
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос-ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	219,06	34,87	184,19	55,34	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,19	-55,34	-100,00	
1.6.6	Возврат заемных средств	-	525,65	72,34	453,31	190,08	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	453,31	-190,08	-100,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 355,23	163,92	1 191,31	703,85	192,29	177,95	192,29	204,74	0,00	242,13	0,00	79,04	0,00	999,02	-511,56	-72,68	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	410,8	12,83	397,97	394,73	190,35	155,52	190,35	35,92	0,00	129,08	0,00	74,21	0,00	207,62	-204,38	-51,78	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	132,81	39,49	93,32	41,92	0,14	22,19	0,14	5,21	0,00	13,08	0,00	1,44	0,00	93,18	-41,78	-99,67	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34	1,34	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	45,53	0	45,53	8,21	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,78	0,00	3,38	0,00	45,53	-8,21	-100,00	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	766,09	111,60	654,49	258,99	0,46	0,24	0,46	161,56	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	654,03	-258,53	-99,82	