

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2020 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-422-пр от 01.11.2019 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области** ревизию решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году																																														
				План																Факт																														
				Всего							I квартал					II квартал				Всего							I квартал				II квартал																			
				нематериальные активы			основные средства				нематериальные активы			основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы			основные средства				нематериальные активы			основные средства														
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	мл. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	мл. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	мл. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	мл. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	мл. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	мл. ЛЭП	МВт	шт.					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	5.1.6.	5.1.7.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.1.1.	6.1.2.	6.1.3.	6.1.4.	6.1.5.	6.1.6.	6.1.7.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	6.2.6.	6.2.7.					
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	342,42	0	342,42	0	0	19,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	342,42	0	342,42	0	0	19,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	342,42	0	342,42	0	0	19,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	342,42	0	342,42	0	0	19,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячеей для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	112,15	0	34,94	0	0	1,43	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,44	0	0	0	0	0	40	0	0,09	0	0	0	0	0	10		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,41	0	11,41	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,44	0	0	0	0	40	0	0,09	0	0	0	0	0	10			

