

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода			Причины отклонений					
				План												Факт																				
				Всего						IV квартал						Всего						IV квартал						нематериальные активы		основные средства						
				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%											
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар					км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)		МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7	8	9	10	11				
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	203,77	0	50,21	0	0	1,43	0	349	0	50,21	0	0	1,43	0	349	0	53,17	0,00	0,00	1,43	0,00	55,00	0	51,08	0	0	1,43	0	5	0	0	2,96	5,89	ид
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	34,17	0	20,94	0	0	0	0	132	0	20,94	0	0	0	0	132,00	0	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0	18,17	0	0	0	0	4,00	0	0	-2,23	-10,66	ид
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	ид	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	34,17	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	-1,69	-10,66	ид
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	3,54	0	3,54	0	0	0	0	1	0	3,54	0	0	0	0	1	0	3,42	0	0	0	0	1	0	3,42	0	0	0	0	1	0	0	-0,12	-3,33	ид
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2053 ВЭ	3,99	0	3,99	0	0	0	0	8	0	3,99	0	0	0	0	8	0	3,82	0	0	0	0	0	0	3,82	0	0	0	0	0	0	0	-0,17	-4,31	ид
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2054 ВЭ	3,07	0	3,52	0	0	0	0	117	0	3,52	0	0	0	0	117	0	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0	1,65	0	0	0	0	0	0	0	-1,42	-40,41	ид
1.2.1.2.4	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	#####	ид
1.2.1.2.5	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2055 ВЭ	0,62	0	0,62	0	0	0	0	1	0	0,62	0	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	0,55	0	0	0	0	0	0	0	-0,07	-11,53	ид
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей 6кВ на ПС 35кВ Веселовская на вакуумные (2шт)	Н 2077 ВЭ	0,87	0	0,87	0	0	0	0	2	0	0,87	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#####	ид
1.2.1.2.7	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	15,68	0	1,98	0	0	0	0	1	0	1,98	0	0	0	0	1	0	1,98	0	0	0	0	1	0	1,98	0	0	0	0	1	0	0	0,00	#####	ид
1.2.1.2.8	Установка КТПН 6/0,4кВ №4-1 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ - 0,4кВ	Н 2081 ВЭ	3,21	0	3,21	0	0	0	0	1	0	3,21	0	0	0	0	1	0	3,38	0	0	0	0	1	0	3,38	0	0	0	0	1	0	0	0,00	#####	ид

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов в бухгалтерскому учету в 2020 году																							Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений						
				План											Факт																						
				Всего							IV квартал				Всего							IV квартал					нематериальные активы		основные средства								
				нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства		нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства													
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10						
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11	
1.2.1.2.9	Установка КТПН 6/0,4кВ №7-4 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ – 0,4кВ	Н 2082 ВЭ		3,21	0	3,21	0	0	0	0	1	0	3,21	0	0	0	0	1	0	3,37	0	0	0	0	1	0	3,37	0	0	0	0	1	0	0	0,00	####	ид
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		117,34	0	10,40	0	0	1,43	0	0	0	10,4	0	0	1,43	0	0	0	9,76	0	0	1,43	0	0	0	9,76	0	0	1,43	0	0	0	0	-0,64	-6,15	ид
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		117,34	0,00	10,40	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0	0	-0,64	-6,15	ид
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ		86,00	0	10,4	0	0	1,43	0	0	0	10,4	0	0	1,43	0	0	0	9,76	0	0	1,43	0	0	0	9,76	0	0	1,43	0	0	0	0	-0,64	-6,15	ид
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полос № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ		31,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г		47,90	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6,74	46,46	ид	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г		47,90	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6,74	46,46	ид	
1.2.3.1.1	Расширение АИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ		47,90	0	14,51	0	0	0	216	0	14,51	0	0	0	0	216	0	21,25	0	0	0	0	0	0	19,70	0	0	0	0	0	0	0	6,74	46,46	ид	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	ид		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		4,36	0	4,36	0	0	0	1	0	4,36	0	0	0	0	1	0	3,45	0	0	0	0	1	0	3,45	0	0	0	0	1	0	0	-0,91	-20,88	ид	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0,00	0,00	ид	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артёмовская	Н 2059 ВЭ		2,55	0	2,55	0	0	0	1	0	2,55	0	0	0	0	1	0	2,55	0	0	0	0	1	0	2,55	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	ид	
1.2.4.1.2	Реконструкция кабельных каналов в ОРУ на ПС 110кВ Артёмовская	Н 2080 ВЭ		1,81	0	1,81	0	0	0	0	0	1,81	0	0	0	0	0	0	0,90	0	0	0	0	0	0	0,90	0	0	0	0	0	0	0	-0,91	-50,29		
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	####	ид		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений				
				План												Факт																				
				Всего						IV квартал						Всего						IV квартал						нематериальные активы		основные средства						
				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%											
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ:А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ:А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ:А	Мнар					км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ:А		Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое
5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11				
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	211,86	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	8,00	1,38	17,11	0,00	0,00	0,00	13,00	1,38	7,57	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0	-1,24	-6,77	нд			
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6029 ВЭ	8,16	0	9,12	0	0	0	0	3	0	9,12	0	0	0	3	0	9,09	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,04	-0,39	нд		
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	1,91	0	0,20	0	0	0	0	2	0	0,20	0	0	0	2	0	0,21	0	0	0	3	0	0,21	0	0	0	0	3	0	0	0,01	2,86	нд		
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6030 ВЭ	1,53	0	1,53	0	0	0	0	0	0	1,53	0	0	0	0	1,38	0,86	0	0	0	1,38	0,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,67	-44,10	нд		
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	5,87	0	1,26	0	0	0	0	1	0	1,26	0	0	0	1	0	1,18	0	0	0	1	0	1,18	0	0	0	1	0	0	-0,08	-6,32	нд			
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,26	0	0,26	0	0	0	0	2	0	0,26	0	0	0	2	0	0,34	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	33,35	нд			
1.6.6	Приобретение и установка системы телевизионного наблюдения на территории ЦБС	Н 6046 ВЭ	1,15	0	1,15	0	0	0	0	0	0	1,15	0	0	0	0	0	0,74	0	0	0	0	0	0,74	0	0	0	0	0	0	-0,41	-36,05	нд			
1.6.7	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	4,84	0	4,84	0	0	0	0	0	0	4,84	0	0	0	0	0	4,71	0	0	0	2	0	4,60	0	0	0	0	0	0	-0,13	-2,68	нд			
1.6.8	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	188,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд			
1.6.9	Возврат заемных средств	-	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд			
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 663,88	0,00	1 445,45	151,30	0,00	1,43	0,00	369,00	0,00	1 445,45	151,30	0,00	1,43	0,00	369,00	1,38	1 580,61	151,30	0,00	1,43	0,00	80,00	1,38	1 568,99	151,30	0,00	1,43	0,00	21,00	0,00	0,00	135,16	9,35	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд			
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	203,77	0	50,21	0	0	1,43	0	349	0	50,21	0	0	1,43	0	349	0	53,17	0,00	0,00	1,43	0	55,00	0	51,08	0	0	1,43	0	5	0	2,96	5,89	нд	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 376,15	0	1 376,15	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 376,15	151,3	0	0	0	0	0	1 509,80	151,30	0,00	0,00	0,00	0	1 509,80	151,3	0	0	0	0	0	133,65	9,71	нд		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	577,24	0	0,74	0	0	0	0	12	0	0,74	0	0	0	12	0	0,53	0	0	0	12	0	0,53	0	0	0	0	12	0	-0,21	-28,53	нд			
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	211,86	0	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0	18,35	0	0	0	8	1,38	17,11	0,00	0,00	0,00	13,00	1,38	7,57	0	0	0	0	4	0	0	-1,24	-6,77	нд		