

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ						
АВГУСТ												
1	КТПН 26-7 г.Бодайбо	Отключение групп КТПН, подключение к новой КТПН 26-7 в рамках реконструкции.	02.08.2021	8:30	02.08.2021	16:00		02.08.2021	8:50	02.08.2021	14:15	5:25
2	ТП 11-3 гр. Л3 г. Бодайбо	Монтаж СИП на ж/б опоры.	04.08.2021	8:30	04.08.2021	13:00		04.08.2021	8:32	04.08.2021	13:17	4:45
3	ПС 35кВ Ежовская МВ-6 ВЛ №4,5	Проверка РЗА.	04.08.2021	10:00	04.08.2021	12:00		04.08.2021	10:06	04.08.2021	11:39	1:33
4	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №26	Замена трансформатора в ТП 26-2.	04.08.2021	14:30	04.08.2021	16:00		04.08.2021	15:04	04.08.2021	17:50	2:46
5	ТП 3-9 гр. Л3 г.Бодайбо	Замена провода на СИП (0,4 кВ) в рамках реконструкции от опоры №1 до опоры №4.	05.08.2021	8:30	05.08.2021	13:00		05.08.2021	8:32	05.08.2021	12:52	4:20
6	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5, 26	Замена траверсы на опоре №61, отключение временной КТПН 26-7 от ВЛ 6кВ №26.	05.08.2021	9:00	05.08.2021	12:00		05.08.2021	9:31	05.08.2021	11:11	1:40
7	ПС Апрельская ВЛ-6кВ №10	Проверка РЗА.	05.08.2021	10:00	05.08.2021	12:00		05.08.2021	10:01	05.08.2021	11:47	1:46
8	ТП 2-11 г. Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляции.	05.08.2021	14:00	05.08.2021	16:00		05.08.2021	14:07	05.08.2021	15:45	1:38
9	ТП 11-1 гр. Т1Л3 г.Бодайбо	Отключение старых вводов, подключение новых, в рамках реконструкции гаражных боксов.	06.08.2021	9:00	06.08.2021	11:00		06.08.2021	9:04	06.08.2021	10:10	1:06
10	ТП 7-5 гр.Л5 г.Бодайбо	Выправка опоры №2-П1. Отключение старых вводов, подключение новых, в рамках реконструкции гаражных боксов.	06.08.2021	14:00	06.08.2021	17:00		06.08.2021	14:02	06.08.2021	17:00	2:58
11	ТП 7-5 г.Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляции, переключение гаражей в рамках реконструкции. МК-135 80А.	06.08.2021	14:00	06.08.2021	17:00		06.08.2021	14:02	06.08.2021	17:00	2:58
12	ТП 3-7 гр. Л1 г. Бодайбо	Перевешивание СИП с деревянных опор на опоры ж/б (0,4 кВ), в рамках реконструкции от опоры №1 до опоры №4.	07.08.2021	8:30	07.08.2021	11:00		07.08.2021	8:31	07.08.2021	11:09	2:38
13	ТП 1-5 гр. Л5 г. Бодайбо	Отключение старых вводов, подключение новых, в рамках реконструкции гаражных боксов. Опоры №6 П-1, 6П-2.	07.08.2021	9:00	07.08.2021	11:00		07.08.2021	9:01	07.08.2021	10:59	1:58
14	ТП 6-3 гр.Л1 г. Бодайбо	Подключение потребителя по гаражу №934.	07.08.2021	14:00	07.08.2021	15:30		07.08.2021	14:01	07.08.2021	15:35	1:34
15	ТП 3-15 гр. Л2 г. Бодайбо	Отключение потребителя в связи с образованием задолженности по заявке ВЭС.	09.08.2021	9:00	09.08.2021	10:00		09.08.2021	9:05	09.08.2021	9:27	0:22
16	ВЛ 110 Невский-Перевоз	Замена траверсы.	09.08.2021	11:00	09.08.2021	17:00		09.08.2021	11:01	09.08.2021	15:31	4:30
17	ТПЗ-1, ТПЗ-2, ТПЗ-11, ТПЗ-15, ТПЗ-16 г. Бодайбо	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	10.08.2021	8:30	10.08.2021	9:30		10.08.2021	8:54	10.08.2021	9:30	0:36

18	ТПЗ-4, ТПЗ-5, ТПЗ-6, ТПЗ-6А, ТПЗ-7 г. Бодайбо	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	10.08.2021	8:30	10.08.2021	12:00		10.08.2021	8:54	10.08.2021	11:31	2:37
19	ПС 110 Бодайбинская ВЛ 6 кВ №7	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	10.08.2021	10:00	10.08.2021	12:00		10.08.2021	10:13	10.08.2021	11:31	1:18
20	ТП 6-1 г. Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляции.	10.08.2021	14:00	10.08.2021	16:00		10.08.2021	14:17	10.08.2021	15:49	1:32
21	ТП 2-10 г. Бодайбо	Отключение старых вводов, подключение новых, в рамках реконструкции гаражных боксов.	11.08.2021	14:30	11.08.2021	16:30		11.08.2021	14:40	11.08.2021	16:48	2:08
22	ПС 110 Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8	Демонтаж траверсы, монтаж крюковых изоляторов на А-обр опоре №1 ВЛ 6кВ №8 от ПП 8-2 и ТПЗ-8, ТПЗ-8А, ТПЗ-9, ТПЗ-9А, ТПЗ-10.	12.08.2021	9:00	12.08.2021	11:00		12.08.2021	9:06	12.08.2021	10:28	1:22
23	ПС 110 Бодайбинская ВЛ 6 кВ №7	Подключение отпайки к ТП 7-2Б на опоре №84.	12.08.2021	14:00	12.08.2021	15:00		12.08.2021	14:10	12.08.2021	15:38	1:28
24	ПС 220 Дяля, ПС 220 Чаянгро	Установка ОПН на ВЛ.	13.08.2021	8:00	13.08.2021	20:00		13.08.2021	9:27	13.08.2021	18:51	9:24
25	ПС 110 Бодайбинская ВЛ 6 кВ №2	Отключение временной отпайки к ТП 11-6 от ВЛ 6кВ №2.	13.08.2021	8:30	13.08.2021	11:00		13.08.2021	8:54	13.08.2021	11:08	2:14
26	ТП 11-12 г. Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляции.	13.08.2021	12:00	13.08.2021	14:00		13.08.2021	12:12	13.08.2021	13:33	1:21
27	ВЛ 6кВ №11 до 11-ПП-11 без ТП 11-6 г. Бодайбо	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	13.08.2021	13:30	13.08.2021	16:30		13.08.2021	13:34	13.08.2021	20:12	6:38
28	ТП 3-1, ТП 3-2, ТП 3-3, ТП 3-11, ТП 3-15, ТП 3-16 г. Бодайбо	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	13.08.2021	13:30	13.08.2021	16:30		13.08.2021	13:34	13.08.2021	20:12	6:38
29	ТП 8-1А гр. Л1 г. Бодайбо	Отключение старого ввода, подключение новых, в рамках реконструкции гаражных боксов. Опоры №3,4,5.	14.08.2021	9:30	14.08.2021	12:00		14.08.2021	9:35	14.08.2021	10:59	1:24
30	ТП 2-7 гр. Т1Л5 г. Бодайбо	Подключение потребителя после оплаты, по заявке ВЭС. Установка ПУ.	14.08.2021	13:00	14.08.2021	14:00		14.08.2021	13:03	14.08.2021	13:40	0:37
31	ПС 110 Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8 и ТП 3-9, ТП 3-10	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	17.08.2021	8:30	17.08.2021	9:30		17.08.2021	8:35	17.08.2021	8:59	0:24
32	ТП 3-8, ТП 3-8А, ТП 3-9А г. Бодайбо.	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	17.08.2021	8:30	17.08.2021	18:00		17.08.2021	8:35	17.08.2021	19:32	10:57
33	ТП 11-3 гр. Л3 г. Бодайбо	Замена опор ВЛ 6 кв (совместный подвес).	17.08.2021	8:30	17.08.2021	17:00		17.08.2021	8:55	17.08.2021	19:13	10:18
34	ТП 26-9 г. Бодайбо	Ревизия оборудования, чистка изоляции, переключение гаражей в рамках реконструкции гр. Л1.	17.08.2021	14:00	17.08.2021	16:30		17.08.2021	14:04	17.08.2021	15:11	1:07
35	ТП 3-1, ТП 3-2, ТП 3-3, ТП 3-16	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	17.08.2021	17:00	17.08.2021	18:00		17.08.2021	18:06	17.08.2021	19:32	1:26
36	ТП 3-1, ТП 3-2, ТП 3-3, ТП 3-8А, ТП 3-9А, ТП 3-16 г. Бодайбо	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	19.08.2021	8:30	19.08.2021	9:30		19.08.2021	8:37	19.08.2021	9:06	0:29
37	ТП 3-8 г. Бодайбо	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	19.08.2021	8:30	19.08.2021	18:00		19.08.2021	8:30	19.08.2021	18:26	9:56
38	ТП 2-4 гр. Т1Л2 г. Бодайбо	Отключение магазина "Ласточка" по заявке СТ и УЭЭ.	19.08.2021	14:00	19.08.2021	15:00		19.08.2021	14:08	19.08.2021	14:42	0:34
39	ТП 3-1, ТП 3-2, ТП 3-3, ТП 3-8А, ТП 3-9А, ТП 3-16 г. Бодайбо	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	19.08.2021	17:00	19.08.2021	18:00		19.08.2021	17:09	19.08.2021	18:28	1:19
40	ТП 3-4 гр. Л3 г. Бодайбо	Замена провода на СИП 4*95 (пролет опор №21-25).	20.08.2021	8:30	20.08.2021	14:00		20.08.2021	8:41	20.08.2021	13:40	4:59
41	ТП 4-1 гр. Л1 г. Бодайбо	Подключение потребителя по наряду №939.	20.08.2021	9:00	20.08.2021	10:30		20.08.2021	9:32	20.08.2021	11:40	2:08
42	ПС Кропоткинская, ЗРУ-6, МВ-6 Л1	ТР.	20.08.2021	12:00	20.08.2021	13:00		20.08.2021	12:00	20.08.2021	12:33	0:33
43	ТП 26-5 гр. Л1, Л8 г. Бодайбо	Отключение потребителя до полного погашения задолженности по письму ВЭС.	20.08.2021	13:30	20.08.2021	15:00		20.08.2021	14:27	20.08.2021	15:10	0:43

44	ТП 11-8 гр. Т2Л1 г. Бодайбо	Замена провода на СИП (Чижов). Замена ввода ул. Красноармейская 105.	23.08.2021	8:30	23.08.2021	11:00		23.08.2021	8:42	23.08.2021	10:04	1:22
45	ТП 2-1А г. ЛЗ г. Бодайбо	Подключение потребителя по заявлению.	23.08.2021	10:00	23.08.2021	11:30		23.08.2021	10:01	23.08.2021	10:48	0:47
46	ТП 3-4 гр. ЛЗ г. Бодайбо	Замена опоры №36 гр. ЛЗ от ТП 3-4.	23.08.2021	11:00	23.08.2021	12:00		23.08.2021	11:08	23.08.2021	11:56	0:48
47	ТП 3-9 и ТП 3-10 г. Бодайбо	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	24.08.2021	8:30	24.08.2021	17:00		24.08.2021	8:53	24.08.2021	17:22	8:29
48	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	24.08.2021	8:30	24.08.2021	12:00		24.08.2021	8:53	24.08.2021	11:41	2:48
49	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №3	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	24.08.2021	9:30	24.08.2021	16:00		24.08.2021	9:30	24.08.2021	15:42	6:12
50	ТП 7-1А г. Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории. ТП 7-1А.	24.08.2021	14:00	24.08.2021	15:30		24.08.2021	14:00	24.08.2021	14:59	0:59
51	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №3	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	24.08.2021	16:00	24.08.2021	17:00		24.08.2021	16:07	24.08.2021	17:22	1:15
52	ТП 3-1, ТП 3-2, ТП 3-3, ТП 3-8, ТП 3-8А, ТП 3-9А, ТП 3-16 г. Бодайбо	Реконструкция сетей АО "Витимэнерго".	24.08.2021	16:00	24.08.2021	17:00		24.08.2021	16:07	24.08.2021	17:22	1:15
53	ПС 35 кВ Кудускит	Наладка РЗ.	25.08.2021	10:00	25.08.2021	14:00		25.08.2021	10:00	25.08.2021	13:36	3:36
54	ТП 2-3 гр. Л1 п.Мамакан	Технологическое присоединение по наряду №935.	25.08.2021	13:00	25.08.2021	16:00		25.08.2021	13:00	25.08.2021	15:50	2:50
55	ТП 2-4 гр. Т2Л1 г. Бодайбо	Подключение дома и замена ПУ по заявке СТ и УЭЭ	26.08.2021	10:00	26.08.2021	11:20		26.08.2021	10:02	26.08.2021	11:05	1:03
56	ТП 2-8 гр. Л2 п. Мамакан	Замена прибора учета ул. Красноармейская 17-1.	26.08.2021	13:30	26.08.2021	14:30		26.08.2021	13:30	26.08.2021	14:00	0:30
57	ВЛ 10кВ №2 п. Мамакан	Замена изоляторов на опоре №24В.	26.08.2021	14:30	26.08.2021	15:30		26.08.2021	14:38	26.08.2021	15:03	0:25
58	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8 от ПП 8-1	Замена опоры №118.	27.08.2021	9:00	27.08.2021	14:00		27.08.2021	9:45	27.08.2021	13:11	3:26
59	ТП 3-15 гр. Л1 г. Бодайбо	Замена провода на СИП в рамках реконструкции от опоры №1 до опоры №4.	28.08.2021	14:00	28.08.2021	17:00		28.08.2021	14:06	28.08.2021	15:52	1:46
60	ТП 3-4 гр. ЛЗ г. Бодайбо	Перевес СИП с деревянных опор на ж/б опоры №31-36.	28.08.2021	8:30	28.08.2021	0:00		28.08.2021	8:44	28.08.2021	13:10	4:26
61	ТП 1-3 гр. Л5 г. Бодайбо	Отключение дома №80 по заявке потребителя.	30.08.2021	10:00	30.08.2021	12:00		30.08.2021	10:02	30.08.2021	11:47	1:45
62	ТП 6-5 гр. ЛЗ г. Бодайбо	Подключение гаражей после реконструкции с опоры №2.	30.08.2021	14:00	30.08.2021	17:00		30.08.2021	14:03	30.08.2021	15:31	1:28
63	ТП 4-5 гр. Л2 г. Бодайбо	Выправка опоры №9.	30.08.2021	15:30	30.08.2021	16:00		30.08.2021	15:32	30.08.2021	16:35	1:03
64	ТП 11-2 г. Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории.	31.08.2021	10:00	31.08.2021	12:00		31.08.2021	10:05	31.08.2021	11:20	1:15
65	ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Перевоз	Вырубка просеки в пролетах 835-837.	31.08.2021	13:00	31.08.2021	16:30		31.08.2021	13:01	31.08.2021	17:09	4:08
66	ТП 6-4 гр. Л1, Л2, Л3, Л4 г. Бодайбо	Подключение гаражей после реконструкции.	31.08.2021	14:00	31.08.2021	15:30		31.08.2021	14:00	31.08.2021	15:30	1:30
67	ТП 4-5 Л2 г. Бодайбо	Протяжка пролета опор №9-10.	31.08.2021	14:10	31.08.2021	14:40		31.08.2021	14:13	31.08.2021	14:55	0:42
68	ТП 10-1 гр. Л1 г. Бодайбо	Отключение склада №5.	31.08.2021	16:00	31.08.2021	17:00		31.08.2021	16:02	31.08.2021	16:13	0:11