

**Отчет о вводах/выводах объектов АО "Витимэнерго"  
за 3 квартал 2017 года**

Утверждаю  
Первый заместитель директора -  
Главный инженер АО "Витимэнерго"

Д. В. Хламов

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 17 года  
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	<b>Е_3001_ВЭ</b> Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Е_3002_ВЭ</b> Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя разбросом СШ 110 кВ и 220 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Е_3003_ВЭ</b> Перевод ВЛ 110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля и Чаянгро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ПТО

Махчаев А.Р.